TITULO DEL PROYECT	V ETsofe																											
EQUIPO DISA RROLLA DOR	Francisco Vera, Cristobal Gonzalez, Javier Cataldo																											
FEC HAINICIO	miércoles, abril 30, 2025																											
								FASE UNO				FASE DOS				FASE TRES					FASE CUATRO				FASE	CINCO		
						1	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMA	ANA 9	SEMANA 1		SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 8	SEMANA	9	SBAANA		SEMANA 11	SEMANA 12	SEX/	MANA 13	-	ANA 14	\$6	EMANA 15
94-0200			FECHA	FECHA FINA	AL DURACIÓN E	v			MAYO					TO A CONTROL OF THE C	OINUL	7000000						TALIO						
SPRINT	τίτυιο	ENC ARGA DO	INICIAL	EST MADA	A DIAS	EN COMPLETADO (%	30 1 2 3 4 5	5 4 7 8 9 10 11 1	2 13 14 15 16 17 18 19 20	0 21 22 23 24	4 25 26 27 28	25 26 27 28 29 30 31		1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 1		3 4 5	7 8 9 1	0 11 12 13 14	15 16 17 12 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29	30 31			
							M J V S D I			2 V L M A	SDLMM	JVSD	LWWI	V S D L M	WIAZDID	LMMJVSD	LWWIN		LWW	SDIA	2 V L M A	DIMMIVS	DIMM	JVSD	1 34			
	Organización del equipo																						***					
6,1	Creación de la Carta Gantt	Francisco Vera	30/4/2025	2/5/2025	2	100%																				-	777	400
6.2	Implementarramas de Git por integrante	Javier Cataldo	30/4/2025			100%												111							$\overline{}$	+	++++	-
6,3	Crear tablero en Jira	Javier Cataldo	30/4/2025		3	100%																				+		
6.4	Completar tablero Jira	Javier Cataldo	30/4/2025	3/5/2025	3	90%																				\pm		
6,5	Diseñar Carta Gantt General	francisco Vera	30/4/2025	2/5/2025	2	100%																						
1	Desarrollo Intermedio																									الحاصاء		
7,1	Avances de módulos funcionales		16/4/2025	30/4/2025	5 14	0%																						
7,2	Incorporar pruebas unitarias básicas		17/4/2025	30/4/2025	5 13	0%																						
8	Integración del sistema																											
8,1	Integración de módulos		1/5/2025	27/5/2025	5 26	0%																						
8,2	Historias de usuario (HV)		8/5/2025	2/6/2025	25	0%																						
9	Prue basy Validación																											
9,1	Prue bas de usuario		8/6/2025	22/6/2025	5 14	0%																						
9,2	Corrección de errores y o phimización		10/6/2025	24/6/2025	5 14	0%																						
10	Implementación y Cierre																											
10,1	Ajustes finales		25/6/2025	30/6/2025	5 5	0%																						
10,2	Lanzamiento		26/6/2025	2/7/2025	6	0%																						
	Rendimiento / Monitoreo del Proyecto																											